졸업작품 프로젝트 진행 작업 보고서

조명	팀원	프로젝트명	작업기간
B.U.	이재빈, 김창원, 강건우, 김주안	공사 현장 보고 관리 웹 / 앱 서비스	2026.10.13 ~ 2026.10.19

전주까지 개발 현황 (개발 진도 : 40%)

1. 공사 현장 관리로 방향 전환, 공사 유형 선택·진행한 작업 입력, Spring Security·JWT 적용

금주 작업 사항

1. 진행률을 직접 입력과 공정 가중치 자동 계산 중에서 고를 수 있도록 했습니다.

2. 공사 종류에 맞는 기본 공정과 가중치를 채우고, 합계가 100%인지 검사하도록 했습니다.

3. 진행한 작업을 여러 개 입력하고, 공정별 진행률 변화를 이력에 보여 주도록 했습니다.

4. 보고 검토 상태값, 본사 계정 구분, 로그인 응답 형식을 앱·웹·서버에서 통일했습니다.

5. 서버에 Refresh Token 발급·갱신·폐기를 적용하고, 앱이 토큰을 자동 갱신하게 했습니다.

6. 본사 웹 대시보드의 로그인, 현장 현황, 보고 승인, 사진 기록 화면을 만들었습니다.

다음주 작업 예정 사항

1. 웹 대시보드를 실제 서버에 연결하고, 자동 계산 현장의 공정별 진행률 화면을 추가할 것입니다.

2. 앱의 보고 화면을 서버와 연결하여 사진은 AWS S3에 올리고, 실제 보고가 저장되는 것까지 확인할 것입니다.

3. 바뀐 구조(진행률 계산 방식, 공정 가중치, 검토 상태)를 AWS RDS 테이블에 반영할 것입니다.

4. 새 보고와 검토 결과를 휴대폰으로 알려 주는 푸시 알림(FCM)을 연동할 것입니다.

5. 앱과 웹에서 같은 계정과 데이터로 보고부터 승인까지 이어지는지 함께 시험할 것입니다.