졸업작품 프로젝트 진행 작업 보고서

조명	팀원	프로젝트명	작업기간
B.U.	이재빈, 김창원, 강건우, 김주안	공사 현장 보고 관리 웹 / 앱 서비스	2026.10.06 ~ 2026.10.12

전주까지 개발 현황 (개발 진도 : 30%)

1. AWS EC2·RDS 구축, 서버와 앱 개발 환경 구축 및 구조 설계

금주 작업 사항

1. Spring Security와 JPA 의존성을 추가하고 정상적으로 작동하는 것을 확인했습니다.

2. 데이터베이스 암호화·복호화 기능과 JWT Refresh Token 발급 기능을 구현했습니다.

3. 앱의 방향을 인테리어 공사까지 포함하는 공사 현장 관리 앱으로 넓혔습니다.

4. 진행률 자동 계산 알고리즘을 없애고, 보고자가 진행률을 직접 입력하도록 바꿨습니다.

5. 현장 추가 시 작업자·관리자 역할 선택과 공사 유형 검색·직접 입력 기능을 만들었습니다.

6. 보고 시 공정 선택 버튼을 없애고, 진행한 작업을 직접 입력하도록 수정했습니다.

다음주 작업 예정 사항

1. 바뀐 구조(공사 종류, 진행한 작업, 현장 진행률)에 맞게 AWS RDS 테이블을 수정하고 관련 API를 보수할 것입니다.

2. 앱의 보고 화면을 서버와 연결하여 사진은 AWS S3에 올리고, 실제 보고가 저장되는 것까지 확인할 것입니다.

3. 웹 대시보드 개발을 시작하여 현장 목록과 보고 확인 화면을 만들 것입니다.

4. 관리자가 올라온 보고를 승인하거나 보완을 요청할 수 있는 검토 기능을 만들 것입니다.

5. 새 보고와 검토 결과를 휴대폰으로 알려 주는 푸시 알림(FCM) 연동을 시작할 것입니다.